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Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan suatu 
bangunan dan infrastruktur dalam waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya proyek yang terbatas. 
Meski dengan keterbatasan tersebut, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembangunan suatu proyek 
konstruksi yaitu waktu, biaya dan mutu. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering terjadi pembengkakan biaya 
akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Sehingga diperlukan manajemen proyek yang terstruktur guna 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  
Pada Proyek Pembangunan Gedung Sarana DIKLAT BKPSDM kabupaten Ciamis sebagai studi kasus 
dalam penelitian ini akan diterapkan metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dalam 
penjadwalan proyeknya, dimana pada metode PERT digunakan tiga estimasi waktu untuk menentukan durasi 
kegiatan serta hubungan antar kegiatan dalam menyusun diagram jaringan kerja sehingga didapat jadwal 
penyelesaian proyek yang optimal beserta dengan probabilitas penyelesaian proyek tersebut.  
Dari hasil analisis dengan menggunakan metode PERT, penyelesaian proyek dengan durasi kerja rencana 
selama 180 hari memiliki persentase kemungkinan terselesaikannya proyek sebesar 55,57%. Sementara 
persentase penyelesaian proyek tertinggi sebesar 99,88%, dimana durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek adalah 201 hari. Pada penelitian ini pula diterapkan metode crashing (percepatan durasi proyek) berupa 
sistem shift, hal ini dikarenakan berdasarkan data di lapangan dalam pelaksanaannya proyek mengalami 
keterlambatan sehingga memerlukan waktu selama 216 hari untuk menyelesaikan proyek dengan menghabiskan 
biaya sebesar Rp 7.750.273.365,58. Dari data yang didapat kemudian dianalisis, durasi penyelesaian proyek 
dapat dipercepat menjadi 176 hari kerja dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 7.712.936.763,73. 
 




The construction project is a series of activities related to the construction of a building and 
infrastructure within a certain time using limited project resources. Despite these limitations, there are three 
things that must be fulfilled in the construction of a construction project, namely time, cost and quality. 
However, the ground reality is often the cost overruns due to delays in project completion. So that structured 
project management is needed to fulfill the specified requirements.  
In the Project for Building Facilities the Education and Training Center of BKPSDM Ciamis as a case 
study in this research will apply the PERT (Program Evaluation and Review Technique) method in project 
scheduling, where the PERT method uses three time estimates to determine the duration of activities and the 
relationship between activities in compiling network diagrams work in order to obtain an optimal project 
completion schedule along with the probability of completion of the project.  
From the results of the analysis using the PERT method, project completion with a planned work duration 
of 180 days has a 55.57% likelihood of project completion. While the highest percentage of project completion 
was 99.88%, where the duration needed to complete the project was 201 days. In this study also applied the 
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method of crashing (accelerating the duration of the project) in the form of a shift system, this is because based 
on data in the field the project experienced delays so that it took 216 days to complete the project at a cost of Rp 
7,750,273,365.58. From the data obtained and then analyzed, the duration of project completion can be 
accelerated to 176 working days with costs incurred in the amount of Rp7,712,936,763.73. 
 
Keywords: Network Diagram, Project Management, PERT. 
 
I. PENDAHULUAN 
Kegiatan proyek konstruksi merupakan kegiatan 
yang sementara dimana sebelum proyek 
dilaksanakan biasanya telah ditetapkan awal dan 
akhir pelaksanaan pekerjaannya. Suatu proyek 
konstruksi dapat dikatakan berhasil apabila mampu 
memenuhi tujuannya yaitu: selesai pada waktu yang 
direncanakan, sesuai dengan biaya yang dialokasikan 
dan memenuhi kualitas yang disyaratkan. [6] 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 
suatu perencanaan. Salah satu bentuk dari 
perencanaan adalah penjadwalan proyek, dimana 
penjadwalan atau scheduling proyek adalah 
pengalokasian waktu yang tersedia untuk 
melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam 
rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai 
hasil optimal dengan mempertimbangkan 
keterbatasan-keterbatasan yang ada. [3] 
Namun kebanyakan kasus di lapangan, penentuan 
atau perhitungan durasi yang telah dilakukan tidak 
bisa dipastikan seratus persen akan terjadi 
dikarenakan adanya beberapa faktor yang 
mengandung ketidakpastian yang berpengaruh pada 
pelaksanaan proyek. Akibat faktor-faktor tersebut, 
akan timbul beberapa masalah dalam proses 
pelaksanaan penyelesaian proyek. Salah satu 
masalah yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan 
suatu proyek adalah keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek yang akhirnya menyebabkan 
bertambahnya biaya pengeluaran yang melebihi dana 
yang sudah dianggarkan. 
Pada proyek pembangunan gedung sarana 
DIKLAT BKPSDM Kabupaten Ciamis dijumpai 
permasalahan tersebut. Dari data yang didapat, 
proyek yang dibangun diatas lahan seluas 1313 m
2
 
dengan luas bangunan 950 m
2
 yang terdiri dari 3 
lantai memiliki anggaran sebesar Rp. 
8.251.974.000,00 mengalami kenaikan biaya 
pengeluaran akibat keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek. Diketahui pula dalam 
perencanaan jadwal proyek ini digunakan metode 
bar chart, dimana dalam penentuan dan perhitungan 
durasi untuk setiap pekerjaan digunakan satu angka 
yang bersifat deterministik, yang artinya setiap 
pekerjaan memiliki deviasi yang relatif kecil. 
Dengan kata lain, durasi penyelesaian untuk setiap 
pekerjaan sudah dapat dipastikan tanpa 
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan proyek. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan 
manajemen proyek yang terstruktur dengan baik. 
Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai 
semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai 
selesainya proyek untuk menjamin bahwa proyek 
dilaksanakan tepat biaya, tepat waktu, dan tepat 
mutu. [1] 
Dalam manajemen proyek, untuk menyelesaikan 
masalah yang diakibatkan oleh terlambatnya waktu 
penyelesaian proyek dapat dilakukan studi dan 
pendekatan-pendekatan kepada setiap proses-proses 
pekerjaan proyek tersebut. Ada beberapa metode 
yang dapat digunakan dalam menangani masalah 
akibat keterlambatan waktu penyelesaian serta 
penjadwalan suatu proyek diantaranya yaitu PERT 
(Program Evaluation and Review Technique) dan 
Crashing Project. 
Berdasarkan dari latar belakang diatas, tujuan dari 
penelitian ini diantaranya adalah untuk mendapatkan 
waktu penyelesaian tercepat dengan 
mempertimbangkan  perkiraan waktu penyelesaian 
proyek akibat ketidakpastian yang terjadi di 
lapangan, sehingga didapat persentase kemungkinan 
terselesaikannya proyek tersebut dengan analisis 
menggunakan metode PERT. Serta memperkirakan 
seberapa besar biaya yang perlu dikeluarkan 
seandainya waktu penyelesaian proyek dipercepat. 
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II. BAHAN DAN METODOLOGI  
Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode observasi dan studi 
pustaka atau literatur. Adapun tahapan-tahapan yang 
perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengumpulan data primer dan data sekunder.  
1) Data Primer, dilakukan dengan wawancara 
dan observasi, data primer pada penelitian ini 
diantaranya adalah urutan pekerjaan proyek, 
data biaya dan upah tenaga kerja, estimasi 
durasi penyelesaian suatu pekerjaan, 
hubungan keterkaitan antar aktivitas 
pekerjaan. 
2) Data Sekunder, dikumpulkan berdasarkan data 
yang telah ada atau dari orang lain yang telah 
dikumpulkan, data sekunder pada penelitian 
ini berupa time schedule proyek dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) proyek. 
b. Penyusunan Network Diagram.  
c. Menghitung biaya normal masing-masing 
kegiatan.  
d. Menerapkan Skenario Crashing. 
Alur dari penelitian dimulai dari pengamatan di 
lapangan, pengumpulan data, penyusunan network 
diagram, hingga perhitungan biaya untuk setiap 




Gambar 1. Alur penelitian 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Pada penelitian Tugas Akhir ini network 
diagram digambarkan menggunakan metode AON 
(Activity On Node), dimana uraian kegiatan 
digambarkan pada node sementara anak panah 
menggambarkan hubungan antar kegiatan. Data-data 
berupa hubungan ketergantungan dan waktu 
penyelesaian yang telah diperoleh selanjutnya 
dianalisis untuk mendapatkan jadwal proyek dan 
jaringan kerja beserta jalur kritisnya. Dari network 
diagram yang telah disusun sebelumnya didapatkan 
jalur kritis yang ditandai dengan warna merah. 
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Tabel 1. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada jalur kritis 
serta hubungan antarkegiatan
 
Sumber: Data proyek (2017) 
Berdasarkan tabel diatas, total durasi proyek 
dengan perhitungan jalur kritis pada perencanaan 
dapat dihitung dengan menjumlahkan lama durasi 
pekerjaan yang berada pada jalur kritis, maka 
didapat total durasi proyek sebesar: 
 
 = 7 + 6 – 1 + 8 + 3 + 7 + 3 + 5 + 5 + 11 + 6 
    + 12 + 3 + 3 + 2 + 7 – 3 + 6 + 2 + 23 + 8 
    + 7 + 16 – 1 + 10 + 1 + 10 + 14 
 = 180 hari. 
 
Sementara perhitungan jalur kritis pada 
realita didapat total durasi proyek sebesar: 
 = 7 + 6 – 1 + 8 + 4 + 8 + 5 + 7 + 7 + 13 + 7 
    + 13 + 6 + 6 + 4 + 10 – 3 + 7 + 2 + 28  
    + 8 + 7 + 19 – 1 + 10 + 1 + 12 + 16 
 = 216 hari. 
Analisa Perhitungan Metode PERT 
Pada dasarnya perhitungan jalur kritis pada 
metode PERT memiliki kesamaan dengan metode 
lain seperti CPM atau PDM, dimana total durasi 
proyek dihitung dengan menjumlahkan durasi 
pekerjaan yang berada pada jalur kritis, namun 
dalam metode PERT terdapat tiga estimasi waktu 
yang perlu dipertimbangkan dalam menetukan durasi 
optimal yang diharapkan (te) dari setiap 
pekerjaan.[4] 
 Adapun nilai te dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus: 
    
           
 
 
 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan 
metode PERT, didapat nilai te yang selanjutnya nilai 
tersebut akan dijadikan sebagai durasi pekerjaan 
dalam penyusunan network diagram yang baru. 
Dari network diagram yang telah dibuat dengan 
metode PERT, dapat diketahui bahwa jalur kritis 
yang dihasilkan masih tetap sama dengan jalur kritis 
pada perencanaan dengan total durasi proyek 
sebesar: 
 = 7 + 6 – 1 + 8 + 3 + 7 + 3 + 5 + 5 + 10 + 6 
    + 11 + 4 + 3 + 3 + 7 – 3 + 6 + 2 + 23 + 8 
    + 7 + 16 – 1 + 10 + 1 + 10 + 13 
 = 179 hari 
 
















Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 





Tabel 2. Perhitungan durasi dengan Metode PERT pada 
kegiatan yang berada di jalur kritis 
Sumber: Hasil analisis perhitungan metode PERT 
Dari perhitungan diatas dapat diketahui pula 
bahwa jalur kritis dengan menggunakan metode 
PERT memiliki jumlah varian kejadian (V) sebesar: 
V  = v(B) + v(D) + v(N) + v(O) + v(T) + v(U) 
    + v(V) + v(Y) + v(Z) + v(AD) + v(AL)  
    + v(DK) + v(DO) + v(DQ) + v(DT) 
    + v(DU) + v(DV) + v(DW) + v(EM) 
    + v(EN) + v(EO) + v(EP) + v(FX) 
    + v(FZ) + v(GA) + v(GC) + v(GF) 
V = 0,25 + 0,69 + 0,44 + 1,78 + 0,25 + 0,69  
    + 0,11 + 0,44 + 0,44 + 2,25 + 0,69 + 0,44  
    + 2,25 + 0,69 + 12,25 + 0,44 + 5,44  
    + 5,44 + 1,36 + 1,36 + 12,25 + 0,69  
    + 0,44 + 0,25 + 0,25 + 0,69 + 0,44 
V = 52,71 
Sehinga didapat deviasi standar sebesar: 
D =    
D = √       = 7,26 
Setelah didapat nilai V dan D, maka akan 
diperoleh rentang waktu sebesar 3D = 21,78. Dengan 
kata lain kurun waktu penyelesaian proyek adalah 
179 ± 21,78 hari, dimana : 
Waktu penyelesaian proyek tercepat (Txa) 
 = 179 – 21,78    
 = 157,22 hari 
Dengan nilai Za = 




          
    
 
 = -3 
Waktu penyelesaian proyek terlama (Txb) 
 = 179 + 21,78 
 = 200,78 hari 
Dengan nilai Zb = 




          
    
 
 = 3 
Selanjutnya dapat dihitung persentase 
probabililtas proyek dapat terselesaikan apabila 
dihitung sesuai dengan waktu perencanaan sebesar 
180 hari. Berikut adalah hasil perhitungannya: 
Zrencana = 




         
    
 
Zrencana = 0,14 
Dengan menggunakan tabel Sebaran Peluang 
Kumulatif Normal, maka akan didapat persentase 
probabiltas sebesar 55,57%. Dengan demikian dapat 
digambarkan kurva distribusi normal untuk proyek 
tersebut seperti gambar dibawah. 
 
 
Gambar 2. Kurva Distribusi Normal rentang waktu 
penyelesaian proyek 
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Analisa Perhitungan Metode Crashing 
Sebelum menerapkan metode Crashing untuk 
memperpendek durasi pekerjaan, perlu diketahui 
terlebih dahulu  kapasitas tenaga kerja, kebutuhan 
tenaga kerja serta upah tenaga kerja per hari pada 
kondisi normal. 
Setelah mendapatkan angka kapasitas tenaga 
kerja, kebutuhan tenaga kerja serta upah tenaga kerja 
per hari pada kondisi normal, maka selanjutnya akan 
dilakukan percepatan durasi proyek dengan 
menggunakan metode sistem shift. Karena pada 
penelitian ini shift malam bukan dianggap lembur 
melainkan menggunakan tenaga kerja baru yang 
digunakan pada malam hari, sehingga untuk upahnya 
berbeda dengan yang bekerja pada pagi hari yaitu 
ditambahkan 15% dari upah normal. Adapun 
kapasitas tenaga kerja pada sistem shift tidak sama 
dengan kapasitas tenaga kerja normal. Angka 
kapasitas sistem shift akan mengalami penurunan 
sebesar 11%-17%. [5] 
Pada penelitian ini angka penurunan kapasitas 
tenaga kerja diambil 17%, sehingga kapasitas tenaga 
kerja sistem shift dapat dihitung dengan rumus: 
Kapasitas tenaga kerja shift  
= kapasitas tenaga kerja normal + (kapasitas 
  tenaga kerja normal x (100% - 17%)) 
Adapun penentuan durasi pada metode crashing 
menjadi: 
= 
                
                                                  
 
Metode sitem shift ini akan diterapkan pada 
pekerjaan yang berada pada jalur kritis yang 
mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena 
metode crashing ini menimbulkan biaya tambahan, 
dimana biaya tambahan tersebut akan dipergunakan 
maksimal apabila dilakukan pada pekerjaan yang 
berada pada jalur kritis. Biaya ini disebut cost slope 
[6], dimana 
            
                             
                             
 
Berikut daftar pekerjaan pada jalur kritis yang 
dterapkan metode crashing dengan sistem shift serta 
durasi setelah dilakukan crashing. 
Tabel 3. Daftar pekerjaan yang dipercepat dan durasi 
pekerjaan setelah dilakukan crashing 
Sumber: Hasil analisis perhitungan metode crashing 
Adapun total penambahan biaya langsung 
(cost slope) setelah dilakukan crashing dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4. Total upah pekerja dengan sistem shift  dan 
penambahan biaya langsung 
Sumber: Hasil analisis perhitungan cost slope 
Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 





Setelah dilakukan percepatan menggunakan jam 
kerja sistem shift pada kegiatan-kegiatan kritis maka 
biaya langsungnya akan mengalami kenaikan 
sementara biaya tidak langsung mengalami 
penurunan. Berdasarkan hasil analisa Hasil Satuan 
Pekerjaan (HSP), pada penelitian ini besarnya 
overhead dan profit diambil 9% dari RAB. Sehingga 
untuk besaran jumlah dari masing-masing 
diasumsikan menjadi sebesar 4,5%. Adapun 
perhitungan selisih biaya antara keadaan proyek 
pada kondisi normal sesuai rencana, kondisi dimana 
proyek terjadi keterlambatan serta kondisi proyek 
setelah dipercepat adalah sebagai berikut: 
a. Biaya proyek pada kondisi normal sesuai rencana 
1) Nilai Total Proyek = Rp 7.501.587.396,39 
2) Durasi proyek = 180 hari 
3) Biaya tidak langsung  
= 9% x Nilai Total Proyek 
= 9% x Rp 7.501.587.396,39 
= Rp  681.962.490,58 
Biaya tidak langsung meliputi: 
 Overhead   
= Nilai Total Proyek x 4,5% 
= Rp  7.501.587.396,39 x 4,5% 
= Rp 340.981.245,29 
 Biaya overhead/hari  
= Rp 340.981.245,29/180 
= Rp  1.894.404,57  
 Profit    
= Nilai Total Proyek x 4,5% 
= Rp  7.501.587.396,39 x 4,5% 
= Rp  340.981.245,29 
4) Biaya langsung  
= Nilai Total Proyek– biaya tidak langsung 
= Rp 7.501.587.396,39–Rp 681.962.490,58 
= Rp 6.819.624.905,81 
Biaya langsung meliputi: 
 Biaya bahan   
= 74% x biaya langsung 
= 74% x Rp 6.819.624.905,81 
= Rp 5.047.060.904,40 
 Biaya upah   
= 26% x biaya langsung 
= 26% x Rp 6.819.624.905,81 
= Rp 1.772.564.001,41 
b. Biaya proyek pada kondisi terjadi keterlambatan 
1) Durasi proyek = 216 hari 
2) Biaya tidak langsung meliputi: 
 
 Overhead   
= 216 x overhead per hari 
= 216 x Rp 1.894.404,57 
= Rp  409.191.387,12 
 Profit    
= Rp  340.981.245,29 
Biaya tidak langsung = overhead + profit 
= Rp  409.191.387,12+Rp  340.981.245,29 
= Rp  750.172.632,41 
3) Biaya langsung meliputi: 
 Biaya bahan   
= Rp 5.047.060.904,40 
 Biaya upah   
= Rp 1.953.039.828,77 
Biaya langsung = biaya bahan + biaya upah 
= Rp 5.047.060.904,40 + Rp 1.953.039.828,77 
= Rp 7.000.100.733,17 
4) Total biaya proyek  
= biaya langsung + biaya tidak langsung 
= Rp 7.000.100.733,17+Rp 750.172.632,41 
= Rp 7.750.273.365,58 
c. Biaya proyek pada kondisi setelah dipercepat 
menggunakan sistem Shift 
1) Durasi proyek = 176 hari 
2) Biaya tidak langsung meliputi: 
 Overhead   
= 176 x overhead per hari 
= 176 x Rp 1.894.404,57 
= Rp  333.415.204,32    
 Profit    
= Rp  340.981.245,29 
Biaya tidak langsung = overhead + profit 
= Rp  333.415.204,32 + Rp  340.981.245,29 
= Rp  674.396.449,61 
3) Biaya langsung meliputi: 
 Biaya bahan   
= Rp 5.047.060.904,40 
 Biaya upah   
= biaya upah realisasi + cost slope shift 
= Rp 1.953.039.828,77 + Rp 32.303.568,79 
= Rp 1.985.343.397,56 
 Biaya untuk penerangan selama masa percepatan 
= Rp 6.136.012,16 
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Biaya langsung  
= biaya bahan + biaya upah + biaya 
 penerangan 
= Rp 5.047.060.904,40 + Rp 1.985.343.397,56 
+   Rp 6.136.012,16 
= Rp 7.038.540.314,12 
4) Total biaya proyek  
= biaya langsung + biaya tidak langsung 
= Rp 7.038.540.314,12+Rp 674.396.449,61 
= Rp 7.712.936.763,73 
Dari hasil perhitungan dengan metode crashing, 
mempercepat durasi proyek dengan menerapkan 
sistem shift pada pekerjaan yang berada pada jalur 
kritis akan mempengaruhi total biaya proyek. 
Dimana pada penelitian ini setelah diterapkannya 
sistem shift, durasi yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proyek adalah 176 hari serta biaya 
yang diperlukan sebesar Rp 7.712.936.763,73. 
Dibawah ini akan ditampilkan pengaruh durasi 
proyek terhadap biaya total proyek termasuk biaya 
langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 
(indirect cost). 
a. Pengaruh durasi terhadap direct cost 
 
 
Gambar 3. Pengaruh durasi terhadap direct cost 
 
Dari gambar diatas, dengan mempercepat durasi 
proyek maka akan mempengaruhi biaya langsung 
dimana pada penelitian ini biaya langsung 
mengalami kenaikan sebesar Rp 218.915.408,31 atau 
sekitar 3,21% dari biaya langsung rencana (NC) dan 




b. Pengaruh durasi terhadap indirect cost 
 
 
Gambar 4. Pengaruh durasi terhadap indirect cost 
 
Sebaliknya, dengan menerapkan sistem shift akan 
mengurangi biaya tidak langsung proyek. Terlihat 
pada gambar 4.5, biaya tidak langsung mengalami 
penurunan sebesar Rp 7.566.040,97 atau sekitar 
1,11% dari biaya tidak langsung rencana (NC) dan 
lebih kecil 10,1% dari biaya tidak langsung realisasi 
(RC). 
c. Pengaruh durasi terhadap biaya total proyek 
 
 
Gambar 5. Pengaruh durasi terhadap biaya total proyek 
 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa total proyek 
merupakan penjumlahan biaya langsung ditambah 
biaya tidak langsung dan mempercepat durasi proyek 
akan mempengaruhi biaya langsung dan tidak 
langsung suatu proyek. Dari gambar diatas dan hasil 
analisis perhitungan sebelumnya, setelah 
diterapkannya sistem shift pada network diagram 
yang berdasarkan durasi realisasi yang sebelumnya 
berdurasi 216 hari menjadi 176 hari terjadi 
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penurunan total biaya sebesar Rp 37.336.601,85 atau 
sekitar 0,48% dari total biaya pada kondisi terjadi 
keterlambatan yang sebelumnya bernilai Rp 
7.750.273.365,58 menjadi Rp 7.712.936.763,73.  
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang sudah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, dari penelitian ini 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Dari data yang didapat, penyelesaian proyek 
Pembangunan Gedung Sarana DIKLAT 
BKPSDM Kabupaten Ciamis memerlukan waktu 
selama 180 hari. Sedangkan pada penerapan 
metode PERT dengan hubungan antar pekerjaan 
yang sama didapat waktu penyelesaian selama 
179 hari. Metode PERT juga memberikan 
gambaran rentang waktu penyelesaian proyek 
dengan waktu penyelesaian tercepat pada hari ke 
157 dengan persentase peluang terselesaikannnya 
proyek pada hari tersebut sebesar 0,12% dan 
penyelesaian terlama memerlukan waktu 201 hari 
dengan persentase terselesaikannya proyek 
sebesar 99,88%. 
2. Setelah diterapkannya metode PERT pada 
penjadwalan proyek yang semula menggunakan 
Bar Chart didapatkan bahwa probabilitas 
penyelesaian proyek dengan durasi kerja rencana 
selama 180 hari sebesar 55,57%. 
3. Dari hasil analisis perhitungan biaya, biaya yang 
perlu dikeluarkan apabila terjadi percepatan 
durasi proyek dengan metode crashing bertambah 
sebesar Rp 211.349.367,34 menjadi Rp Rp 
7.712.936.763,73 atau naik sekitar 2,82% dari 
dari total biaya rencana yang sebelumnya sebesar 
Rp 7.501.587.396,39. 
Saran 
Dari hasil analisis yang diperoleh dari 
penyusunan Tugas Akhir ini, diberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang 
memiliki kemungkinan terjadinya hal-hal yang 
tidak dapat diprediksi dengan pasti, perhitungan 
dengan menggunakan metode PERT dapat 
dijadikan pertimbangan dalam merencanakan 
penjadwalan proyek. 
2. Sebaiknya dilakukan tracking terhadap setiap 
pekerjaan, terutama pekerjaan yang berada pada 
jalur kritis agar proyek dapat berjalan sesuai 
rencana. Apabila terjadi keterlambatan sebaiknya 
dilakukan percepatan (crashing) dengan 
mereduksi dan mempercepat durasi pekerjaan 
yang berada pada jalur kritis. 
3. Perhitungan metode PERT dalam Tugas Akhir ini 
diharapkan dapat menjadi referensi ataupun 
perbandingan dengan metode penjadwalan yang 
lain sehingga didapat metode penjadwalan yang 
efektif dan efisien pada saat diterapkan di 
lapangan. 
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